
2024年度内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿

矿山地质环境治理与土地复垦年度计划

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司

二〇二四年一月

2024年度内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿

矿山地质环境治理与土地复垦年度计划

申报单位：内蒙古万晨能源股份有限责任公司

千峰水泥分公司
法人代表：赵让
总工程师：范新平
编制单位：内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司
法人代表：康建飞
总工程师：胡二红
项目负责人：马建斌

主要编写人：马建斌 张伟 孙浩 李晓佳
制图人员：苏斌
目  录
1第一章  矿山基本情况


1第一节  矿山基本情况概述


5第二节  矿山地质环境保护与土地复垦方案概述


6第二章 矿山开采现状


6第一节  矿山开采历史


6第二节  矿山开采现状


9第三章 矿山土地损毁现状


9第一节  现状矿山土地损毁情况


9第二节  本年度拟损毁土地情况


11第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效


11第一节  矿山地质环境治理及土地复垦现状


12第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况


12第三节  以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述


12第四节  以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况


14第五章 《方案》治理工作部署


14第一节  复垦责任区和地质环境治理范围


14第二节  近期年度工作安排


15第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排


15第一节  矿山地质环境治理与土地复垦工作计划


18第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划


19第三节  经费投入和基金缴存、提取计划


20第四节  经费预算


26第五节  治理工程实施方式与时间安排


26第六节  组织机构及保障措施





附图：

1、内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理工程部署图        （比例尺1:2000）
附件：

1、采矿许可证复印件

2、矿山企业资料真实性承诺书

3、编制单位资料真实性承诺书

4、基金使用情况说明
第一章  矿山基本情况
第一节  矿山基本情况概述

一、 矿山简介

2023年9月，经乌海市自然资源局批准，原内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿与乌海市洪哲矿业有限责任公司石灰石矿两个(采矿权)进行整合。采矿许可证证号：C1503002009067120038102,采矿权人：内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司，矿山名称：内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿。经济类型：股份有限公司，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，年生产规模300万吨/年，矿区面积0.4462km2，开采标高:1604-1350m。

2023年12月，内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司委托内蒙古第八地质矿产勘查开发院于2023年8月编制了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）资源储量核实报告》。

2023年11月内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司委托内蒙古凯盛地质勘察有限责任公司编制了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）
二、 矿区范围及拐点坐标

（一）地理位置

矿区位于内蒙古自治区乌海市千里山钢铁厂南部约1.5km处，行政区划隶属于乌海市海勃湾区，其地理极值坐​标（2000国家大地坐标系）为：

东经：106°54′18″～106°55′05″；

北纬：39°50′09″～39°50′39″。

中心点直角坐标：X 4412336，Y 36406847。

矿区内部地形切割强烈，沟谷发育，人员通行较困难，交通较为不便，但其外部交通便利；矿区西南距海勃湾区千里山镇政府所在地直距约5km，运距7km，经千里山镇到海勃湾区政府所在地海勃湾直距约15km，运距18km，南距乌海市火车站20km，南距G110国道、G6及包兰铁路10km，矿区与乌海市之间有多条公路相通，交通便利，详见图1-1。
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图1-1  交通位置图
（二）矿区范围及拐点

根据采矿许可证（证号：C1503002009067120038012），内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿区面积0.4462km2（见图1-1），矿区范围由6个拐点圈定，开采深度为1604m-1350m。矿区范围坐标见表1-1。

表1-1  矿区开采范围拐点坐标对照表

	拐点

编号
	2000国家大地坐标系
	2000国家大地坐标系

	
	直角坐标（3度带）
	地理坐标

	
	X
	Y
	东经
	北纬

	1
	4412222.7857
	36406290.0248
	106°54′18.698″
	39°50′20.285″

	2
	4411876.3446
	36406478.4754
	106°54′26.801″
	39°50′09.130″

	3
	4412387.4264
	36407345.9283
	106°55′03.017″
	39°50′26.040″

	4
	4412692.7510
	36407405.2920
	106°55′05.358″
	39°50′35.961″

	5
	4412795.5920
	36407382.7850
	106°55′04.359″
	39°50′39.286″

	6
	4412719.5575
	36407136.9976
	106°54′54.062″
	39°50′36.725″

	面积：0.4462km2，开采标高1604～1350m。


三、矿山开发利用方案概述

2023年10月,西北综合勘查设计研究院编制完成了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿产资源开发利用方案》（评审文号：乌矿审字[2024]02号），以下简称《开发利用方案》,其开发利用主要情况概述如下：
一、矿山开采范围及资源储量

（一）开采范围

矿山开采范围即为划定矿区范围，由6个拐点坐标圈定（见表1-1）。
（二）查明资源储量
截止2023年9月30日，矿石工业类型为水泥用石灰岩矿石，共计查明矿石量（TM+KZ+TD）8902.8万吨，其中消耗1554.4万吨，保有7348.4万吨。矿床平均品位CaO 53.37%。
（三）矿山设计利用资源储量

按照矿业权评估指南(2006)有关规定，对于探明的资源量（TM）和控制的资源量(KZ)其可信度系数取值1，即按100%计入采用资源量,对于推断的资源量(TD)按80%计入采用资源储量。经计算采用资源量储量为7171.2万吨。

二、矿山建设规模及服务年限

《开发利用方案》推荐矿山建设规模为年采水泥用石灰岩原矿300×104t，矿山服务年限为23.43年。

    三、主要建设方案

《开发利用方案》推荐开采方式为露天开采，采用公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输方案，矿山为山坡露天开采，1494m以上采用直进式公路，1494m以下采用折返式公路，并对已有溜井—平硐系统进行合理优化改造，形成公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输方案。

    四、矿山工程布局

该矿山为生产矿山，其生产工业场地及配套设施基本形成。矿山地表工程布局包括：露天采场、工业场地、办公生活区、高压配电室及矿区道路。 

    1、本矿区露天采场最终占地面积约为391241m2，最低开采标高为1350m，最大采深约为225m，现已开采形成一个采坑，面积约130380m2。

2、工业场地位于矿区南部，占地面积约为2000m2。主要为破碎加工厂。

3、办公生活区位于矿区西南角方向，占地面积约为2500m2。

4、高压配电室位于矿区东南角方向，占地面积约为116m2。
5、矿区道路面积约为1900m2,长约475m，宽约4m，连接矿区各个工程单元。

    五、生产工艺流程

    （一）开采顺序

矿床开采的总顺序为自上而下分台阶开采。

    （二）采矿方法

为了减少采场内部运输距离，采用采掘工作线沿矿权范围长轴方向布置的自上向下分层采剥方法，同时一个水平工作，生产台阶高度12m。最小工作平台宽度40m，最小工作线长度120m。

（三）防治水方案
矿区位于低中山区，区内无常年地表水体，区内基岩裸露，沟谷发育，地形有利于自然排水，根据钻孔简易水文观察资料，在1319m标高以上未见地下水，矿区最低侵蚀基准面标高1290m，矿体最低开采标高为1350m，矿床位于侵蚀基准面以上，地下水对矿床开采没有影响。矿区水文地质条件属于简单类型。

1、地表防治水

为防止大气降水进入采场，应在工业场地、采场境界上方低洼处设截水沟或拦洪坝等防洪措施，把水导入采场境界以外的低洼地带；在露天采场境界线外设排水沟，防止水流入露天采场。矿山应设专门的防洪机构，加强与当地气象部门的联系，及时处理有关防洪问题，确保矿山建设及生产的安全。

2、露天采场防治水

根据露天开采工艺、开采程序及矿床水文地质条件，该矿全部为山坡露天开采，采用自流排水方案，水流沿运输平台边帮排水沟直接排出采场境界线外。

3、平硐内防治水

平硐内一侧设置标准水沟，水沟向硐口有3‰的坡度，平硐内涌水由水沟自流出平硐外的集水池中。

 六、主要污染物及治理措施
（一）粉尘排放：配备多形式的密闭收尘。除尘设施，矿山作业设备自带收尘装置，地面运输采用喷雾式除尘。

（二）排水系统：污水直接进入污水处理系统，不外排。

（三）噪声处理：安装消音器，采取隔声，吸声措施，做基础减隔振处理。满足要求。

（四）废弃物排放：分类、处置、收集等各个环节入台账，分制度。

采取上述措施后，本项目工程的生产、生活废水排放可达到国家规定的卫生标准。因此，对周围环境不会造成严重污染。

第二节  矿山地质环境保护与土地复垦方案概述
2023年11月内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司委托内蒙古凯盛地质勘察有限责任公司编制了《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）。

本《方案》服务年限由生产服务年限、治理复垦期、监测管护期组成，依据《开发方案》矿山剩余生产服务年限为23.43年，考虑到最后阶段治理复垦期1.57年，监测管护期3年，本《方案》服务年限为2023年12月至2051年11月，共28年。

方案适用年限为5年，即从2023年12月～2028年11月。编制基准期为2023年11月。

第二章 矿山开采现状
第一节  矿山开采历史
一、矿业权历史沿革
千峰水泥石灰石矿于1975年建成投产，为山坡型露天开采，矿山组建时人员60人。由于各种原因高炉、烧结及水泥等不配套，导致矿山生产规模较小，年生产能力5万吨，1998年6月千里山钢铁厂破产重组，改制后年生产能力为12万吨。2005年划归乌海市万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司后进行了技改；于2008年4月新建破碎系统并投产试行，至2008年12月石灰石矿技整合工程及矿山开拓运输系统基本完成，矿山开采进入试生产阶段。2018年11月27日，经原乌海市国土资源局批准，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿采矿权得以延续。采矿许可证证号：C1503002009067120038012,采矿权人：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司，矿山名称：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿。经济类型：股份有限公司，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，年生产规模150万吨/年，矿区面积0.3910km2，有效期限:2019年07月31日～2020年07月31日，开采标高:1604-1350m。2023年9月参与千里山石灰石矿整合后，年生产规模300万吨/年，矿区面积：0.4462km2，开采标高:1604-1350m。
二、地勘工作历史沿革

2019年6月，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司编制了《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司水泥用石灰石矿资源储量核实报告》并评审通过，截止2019年6月30日，矿区内共圈定水泥用石灰岩矿体1条，累计查明石灰岩资源储量95391千吨，全部为控制的经济基础储量(122b)；累计消耗石灰岩资源储量1400千吨，全部为控制的经济基础储量(122b)；保有石灰岩资源储量93991千吨，全部为控制的经济基础储量(122b)，平均品位CaO：53.53%。

 2023年10月，由内蒙古第八地质矿产勘查开发院编制《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）资源储量核实报告》（评审文号：乌自然资储评字[2024]01号；备案文号：乌海自然资储备字[2024]01号），截止2023年9月30日，里山石灰石矿整合区累计查明探明的资源量（TM）+控制的资源量（KZ）+推断的资源量（TD）8902.8万吨（其中TM为4525.5万吨，KZ为3491.3万吨，TD为886.0万吨），采空区开采消耗（TM）为1554.4万吨，保有的资源储量(TM)+（KZ）+（TD）为7348.4万吨（其中TM为2971.1万吨，KZ为3491.3万吨，TD为886.0万吨）。
第二节  矿山开采现状
一、矿山开采现状

（一）露天采坑分布及开采范围
矿山正在开采中，采用露天开采，公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统，采用中深孔爆破，露天台阶式开采，台阶高度6～12m左右，台阶坡面角60°，每隔一个台阶留一个5m宽左右的平台。

矿山现形成3条公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统及一条通风竖井，由西向东分别编号为1号溜井—1号平硐，2号溜井—2号平硐（停用），3号溜井—3号平硐及通风井，矿山目前只有1、3号溜井—1、3号平硐与通风井形成了通风系统。

现矿山已形成露天采场1个，长约850m，宽120m，最大深度24m，面积约120509m2，台阶高度12m，分为1566m、1554m、1542m、1530m和1521m五个台阶，边坡角55～60°。

矿山生产矿石直接由平硐运输系统运至矿区北侧内蒙古万晨石灰有限公司和千峰水泥料场，因此矿山没有设置储料场。

（二）实际生产能力
依据内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2024年1月编制完成的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿产资源储量2023年检测报告》，2023年度，矿山在1566m、1554m、1542m、1530m和1521m五个标高进行开采，主要开采层位为下奥陶统马家沟组，2023年采出石灰石矿石量为134.98×104t，损失石灰石7.10×104t，回采率为95%。

（三）本年度开采计划
按照内蒙古万晨能源有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿设计规划，本年度矿山设计年产量300万吨，矿区回采率按95%计算，设计年度需动用315万吨。

（四）征占地情况
2023年度，矿山未有新增征占地。
矿山已和牧民达成协议，现已提交林草用地申请。

第三章 矿山土地损毁现状
第一节  现状矿山土地损毁情况
一、矿山土地损毁各单元情况
（一）露天采场
现状矿山已形成露天采场1处，长约850m，宽120m，最大深度24m，面积约120509m2，台阶高度12m，分为1566m、1554m、1542m、1530m和1521m五个台阶，边坡角55～60°。

现状露天采场存在崩塌地质灾害痕迹，由于岩层较稳定，裂隙较少，崩塌地质灾害一般规模较小，属小型崩塌，现状露天采坑局部发生崩塌等地质灾害，地质灾害影响程度较轻。

现状露天采场存在的主要地质环境问题是对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为挖损，对地形地貌景观影响程度严重，对土地资源破坏较严重，土地损毁程度为重度损毁，治理难度大。

现状露天采场损毁地类主要为其他草地和采矿用地。

（二）矿区道路
现状矿区道路链接各个单元，用于矿山生产生活运输，占地面积为0.19hm2，长约 475m，宽约4m，位于矿区范围之外。依据现场调查，现状条件下，该区地质灾害不发育。

矿区道路对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为压占，对地形地貌景观影响程度较轻，对土地资源破坏较轻，土地损毁程度为轻度损毁，治理难度小，矿区道路损毁地类主要为农村道路。

矿区道路基本都在地表，未有大的切割，矿区道路处于稳定状态
（三）工业场地
工业场地有2处，主要为破碎场地，面积0.20hm2。工业场地引发地质灾害可能性小， 地质灾害不发育。

工业场地存在的主要地质环境问题是对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为压占，对地形地貌景观影响程度较轻，对土地资源破坏较轻，土地损毁程度为轻度损毁，治理难度小。工业场地损毁地类主要为采矿用地。

工业场地地面已硬化，工业场地处于稳定状态。

第二节  各单元稳定性分析
一、矿山拟损毁各单元情况
依据2023年11月居安勘测有限公司编制的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰岩矿边坡稳定性验算分析与评价报告》，该报告通过对千峰水泥石灰石矿采场区域工程地质、水文地质勘察、采用数值模拟分析等手段，对千峰水泥石灰石矿采场边坡稳定性进行了详细的分析，提出了边坡防治、自动监测等措施，达到了采场边坡和对周围环境保护的目标，主要分析成果总结如下：

1、进行了采场岩土物理力学指标搜集、分析，确定了本次报告的岩土力学指标，其基本满足边坡稳定性分析要求。

2、采用极限平衡法与有限元对千峰水泥石灰石矿现状边坡稳定性进行了计算分析与评价，边坡潜在的滑坡模式为折线型滑面，具体计算结果见下表3-1所示。

表3-1 千峰水泥石灰石矿边坡稳定分析结果
	边坡区域
	边坡高度
	边坡组成
	边坡角
	稳定系数

	
	
	
	
	Bishop法
	M-P法

	采场边坡1
	15m
	第四系松散层灰岩等。
	16°
	1.389
	1.384

	采场边坡2
	22m
	第四系松散层灰岩等。
	35°
	1.241
	1.239

	采场边坡3
	23m
	第四系松散层灰岩等。
	31°
	1.253
	1.252

	采场边坡4
	46m
	第四系松散层灰岩等。
	36°
	1.211
	1.208


综上所述，千峰水泥石灰石矿采场边坡稳定性满足规范要求，边坡处于基本稳定状态。

第三节  本年度拟损毁土地情况
一、矿山拟损毁各单元情况
（一）露天采场
本年度矿山继续自东向西分台阶开采，预测本年度露天采场新增损毁面积将15000m2，损毁地类为其他草地。

（二）矿区道路
预测本年度矿区道路保持现状。
（三）工业场地
预测本年度工业场地不发生变化，损毁土地维持现状。
第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效
第一节  矿山地质环境治理及土地复垦现状
一、上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域
该矿属生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。2023年度本矿山主要对露天采场开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测,2023年度矿山对露天采场治理范围见表4-1。
表4-1
  千峰水泥石灰石矿2023年度完成治理区域坐标表（2000国家大地坐标系三度带）

	治理区域
	拐点
编号
	X
	Y
	拐点
编号
	X
	Y

	露天采场
	1
	4412332.102
	407252.6706
	20
	4412244.942
	406812.3105

	
	2
	4411875.437
	406477.584
	21
	4412252.014
	406860.3705

	
	3
	4411931.971
	406446.833
	22
	4412275.985
	406906.985

	
	4
	4411931.971
	406446.833
	23
	4412300.735
	406929.182

	
	5
	4411974.547
	406501.6914
	24
	4412329.934
	406959.6113

	
	6
	4412001.509
	406510.7764
	25
	4412346.38
	406980.3911

	
	7
	4412023.782
	406514.8793
	26
	4412381.534
	406993.7303

	
	8
	4412026.419
	406544.4789
	27
	4412409.973
	407024.9784

	
	9
	4412043.824
	406575.7089
	28
	4412420.218
	407109.4815

	
	10
	4412070.752
	406601.6753
	29
	4412451.211
	407192.5901

	
	11
	4412075.954
	406611.6338
	30
	4412448.662
	407193.4776

	
	12
	4412093.139
	406610.3368
	31
	4412408.529
	407200.9657

	
	13
	4412116.643
	406643.1813
	32
	4412394.521
	407205.2172

	
	14
	4412136.684
	406668.9524
	33
	4412386.122
	407226.059

	
	15
	4412149.105
	406690.9892
	34
	4412386.297
	407264.6679

	
	16
	4412163.529
	406713.026
	35
	4412365.353
	407309.1083

	
	17
	4412177.553
	406735.8641
	36
	4412365.353
	407309.1083

	
	18
	4412204.798
	406756.6989
	37
	4412332.102
	407252.6706

	
	19
	4412229.499
	406774.4975
	38
	4412332.102
	407252.6706


2023年度千峰水泥石灰石矿对露天采场南侧到界边坡台阶进行了土地复垦，复垦面积约0.3887hm2，复垦地类为其他草地。

2023年度矿山投入资金169.81万元。

千峰石灰石矿2023年度地质环境治理工程主要针对露天采场，2023年度矿山对露天采场外围设置了5块警示牌，警示过往人员和车辆注意安全，对矿山开采过程中不稳定边坡进行清理危岩体，清除危岩体的边坡总长约800m，清除危岩体约2450m3，消除了地质灾害隐患。对露天采场外围补充设置200m网围栏。

2023年度本矿山开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测的单元为露天采场,治理区工程量汇总表见表4-2，完成了治理任务。

表4-2 2023年度完成地质环境治理工程量汇总表

	    工程名称

治理单元
	清除危岩体（m3）
	网围栏（m）
	警示牌（个）

	露天采场
	2450
	220
	5

	总计
	2450
	220
	5


第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
按照《方案》要求，对矿山地质环境、地质灾害、土地复垦和管护定期进行监测，并建立监测点位及台账，共设置人工监测点9处，安装自动监测4台，完成了监测任务。

第三节  以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
目前，按《方案》要求，定期完成了矿山环境治理与土地复垦工作，以往治理的工程已符合《方案》要求，后期通过监测对植被恢复区域加强监测管护，确保出苗率和成活率达到复垦要求，对未达到植被恢复质量要求的区域，在本年度播种期及时进行补种。
第四节  以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
2023年12月27日，乌海市自然资源局海勃湾分局组织专家对矿山地质环境治理工程进行了验收，验收专家组认为矿山按照地质环境治理年度计划完成了本年度治理任务。

2023年度地质环境治理设计与完成工程量见表4-3所示。

表4-3 2023年度地质环境治理设计与完成工程量对比一览表

	序号
	治理措施
	单位
	设计工程量
	完成工程量
	完成百分比（%）

	1
	清除危岩体
	m3
	2000
	2450
	122.5%

	2
	补设网围栏
	m
	200
	220
	110%

	3
	警示牌
	个
	3
	5
	166.7%

	4
	播撒草籽
	hm2
	/
	0.3887
	-


第五章 《方案》治理工作部署 
第一节  复垦责任区和地质环境治理范围
根据《方案》该矿山复垦责任范围397757m2，复垦单元为露天采场、工业场地、办公生活区、高压配电室、矿区道路。
矿山生产结束，对采矿破坏的全部单元进行土地复垦。复垦总面积为397757m2，全部复垦为其他草地。

第二节  近期年度工作安排
一、矿山环境治理

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的工程量、难易程度等实际情况，确定近期（2023年12月～2028年11月）年度实施计划。 

1、对露天采场设置警示牌和网围栏，剥离危岩体，监测。

矿山环境治理工作量见表5-1。

表5-1 近期矿山环境治理工作量一览表
	年度
	亚区名称
	主要工作措施
	单位
	工程量

	近期工作
	
	
	
	

	2023.12
-2024.11
	露天采场
	警示牌
	块
	4

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10436

	
	
	监测
	年
	1

	2024.12

-2025.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2025.12

-2026.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2026.12

-2027.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2027.12

-2028.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1


二、土地复垦
根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，近期年度没有复垦工程量。

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
第一节  矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
一、本年度生产计划 

根据《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿2023年度储量检测报告》，矿山2024年度计划开采石灰石矿300万吨。
二、本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域
该矿属已生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。2024年度内预测将产生新的矿山地质环境问题的仍为上述单元，但需要本矿山开展矿山地质环境治理及监测的单元为露天采场,2024年度矿山计划对露天采场治理范围见表6-1。 

表6-1 千峰水泥石灰石矿2024年度完成治理区域坐标表（2000国家大地坐标系三度带）

	治理区域
	治理面积（m2）
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	露天采场
	15163
	1
	4411928.452
	406448.7057
	16
	4412429.238
	407107.3481

	
	
	2
	4411972.961
	406506.392
	17
	4412416.585
	407021.4968

	
	
	3
	4412013.944
	406518.5303
	18
	4412383.266
	406987.4018

	
	
	4
	4412025.272
	406551.5026
	19
	4412347.057
	406970.9891

	
	
	5
	4412043.817
	406584.1429
	20
	4412280.281
	406896.7863

	
	
	6
	4412077.442
	406615.9988
	21
	4412261.634
	406860.4914

	
	
	7
	4412182.149
	406748.8135
	22
	4412237.992
	406772.9175

	
	
	8
	4412232.051
	406807.1471
	23
	4412183.188
	406731.7214

	
	
	9
	4412260.487
	406903.909
	24
	4412100.794
	406606.4665

	
	
	10
	4412342.107
	406988.3681
	25
	4412043.122
	406565.0725

	
	
	11
	4412390.483
	407017.492
	26
	4412028.561
	406510.9883

	
	
	12
	4412408.253
	407052.0458
	27
	4411975.523
	406496.1076

	
	
	13
	4412414.67
	407116.7107
	28
	4411939.734
	406442.217

	
	
	14
	4412447.501
	407196.3078
	29
	4411928.452
	406448.7057

	
	
	15
	4412457.13
	407193.0252
	
	
	


2024年度矿山土地复垦区域主要为南侧到界边坡的台阶面及管护上年度已复垦区域，复垦区域见表6-2所示，主要覆碎石土和播撒草籽。

表6-2 千峰水泥石灰石矿2024年度土地复垦区域坐标表（2000国家大地坐标系三度带）
	复垦区域
	复垦面积（hm2）
	拐点坐标
	X
	Y

	露天采场南侧到界边坡台阶面
	0.2124
	1
	4412069.231
	406777.7928

	
	
	2
	4412049.934
	406790.6237

	
	
	3
	4411870.636
	406481.1362

	
	
	4
	4411905.095
	406462.8466

	
	
	
	
	


三、本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

根据《方案》近期土地复垦计划，2024年度千峰水泥石灰石矿对南侧到界台阶平台进行覆碎石土和播撒草籽，复垦面积约0.2124hm2，复垦地类为其他草地。   
四、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署 

（一）矿山地质环境治理工程部署
该矿属生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。本年度内预测将产生新的矿山地质环境问题的仍为上述单元，但需要本矿山开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测的单元为露天采场。 

本期治理内容主要为：加强地质灾害、地下水、土壤污染和噪声监测，对边坡稳定性做好监测，清除边坡危岩体，在采场南侧外围5m处对破损网围栏进行补设，在采场存在安全隐患或视线不良地段设置警示牌，对矿区道路两侧废石进行清理。

（二）土地复垦工程部署
本年度土地复垦区域主要为露天采场南侧到界边坡平台，对平台进行覆碎石土并播撒草籽，对上年度已复垦区域进行管护。
五、本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

（一）矿山地质环境治理工程量估算

1、清除危岩体

根据采坑实际情况，采坑四周已经完成部分清除危岩体工作，但是采坑北部边坡坡度较高，还需进行清除危岩体，预测须进行危岩体清除的边坡总长约2000m。

清除危岩体工程量计算：Qx=n×Ll×v，式中：n为清除危岩体系数，采坑开采深度大，边坡角大，边坡危岩体会一定程度上增加，鉴于该露天采场台阶超高，边坡角偏大，本方案清除危岩体系数取60%，Qx为清除危岩体石方量(m3)，v为单位坡长清除危岩体土石方量(取值每一米清除危岩体量10m3)；Ll为采坑清除危岩体边坡长，其清除危岩体方量为：Qx=0.6×2000×10=12000m3，将清除的危岩体清运至工业场地进行破碎加工。

2、网围栏

设计在露天采场区外围设置封禁围栏，圈设范围为露天采场地表境界外扩5m以内的区域，具体位置根据露天采场边界实际情况而定，封禁围栏。（图6-1）。
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图6-1 网围栏布设示意图
目前，矿方已在露天采场外围设置了网围栏，本年度可继续使用；本年度露天采场面积将扩大，因此需补充设置和替换破损网围栏，补充设置网围栏长度约200m。

3、警示牌

在露天采坑、每隔200m设置1块警示牌，以防未来过往行人、车辆在不知情的情况下发生危险，警示牌。警示牌的材料选择铁皮或者木板，警示牌表面书写警示标语（图6-2）。目前，矿方已在露天采场周边边坡处设置了多个警示牌，本治理期内可继续使用。本治理期计划再新设3个警示牌。
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图4-2 警示牌设计示意图

2024年度矿山地质环境治理计划工程量汇总表见表6-2。

表6-2  2024年度地质环境治理计划工程量汇总表

	    工程名称

治理单元
	清除危岩体

（m3）
	网围栏

（m）
	警示牌（个）
	清运

	露天采场
	12000
	200
	3
	12000

	总计
	12000
	200
	3
	12000


（二）矿山土地复垦工程量估算
1、覆土
对开采到界的平台进行覆碎石土，覆土厚度0.3m，覆土面积为2124m2，覆土量为637m3。

2、平整

对开采到界的平台进行平整，平整厚度0.3m，平整面积为2124m2，平整量为637m3。
3、播撒草籽

露天采场开采到界平台在覆土后，播撒草籽，绿化时间在6-9月。播撒草籽面积0.2124hm2。

2024年度矿山土地复垦计划工程量汇总表见表6-3。

表6-3  2024年度矿山土地复垦计划工程量汇总表
	治理单元
	工程名称

	
	覆土（m3）
	播撒草籽（hm2）
	平整（m3）

	到界边坡平台
	637
	0.2124
	637


第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划
一、地质灾害监测

（一）监测内容

针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，具体有：崩塌地质灾害，边坡稳定性和地表变形情况。

（二）监测方法

对露天采场边坡进行定时监测；主要采用静态边坡监测系统、人工巡查及RTK等方法测量其长度、宽度及高度（深度）、位移量等特征参数。发现险情，及时撤离采矿人员及设施，并组织有关人员撤离。

（三）监测点的布设

1、露天采场：每个边坡布置1组监测点，共4个监测点。

（四）监测频率

对崩塌地质灾害边生产边监测，采用在线监测和人工监测相结合的方式，并认真填写地质灾害监测记录表，进入雨季要增加监测次数。根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应隔数小时就监测1次，或者进行连续跟踪观测。平均年监测次数不少于48次。

矿山企业配置专业监测人员，要求监测人员应掌握基础的专业测绘技能，监测记录应完整齐全，定期由矿山企业负责人实地检查所有监测点的实际情况与记录的一致性。

二、植被恢复监测

在已复垦单元设置监测点，监测植被生长状况、高度、种植密度、成活率等。在管护期内，每月至少监测一次。应对各个复垦区域的牧草生长状况进行监测。

在进行其他监测的同时，特别注意当地植物病虫害的防治，及时发现疫情，第一时间向当地农林部门汇报，进行消杀、防疫处理。

三、水环境监测

布设监测点1个，每年监测一次，加强对矿山地下水进行动态跟踪监测。通过定期进行水质检测，及时了解和掌握其中有害成分的含量，发现超标时应及时采取应对措施进行处理。

四、土壤环境监测

拟布设监测点1个，每个季度监测一次，加强对矿山周边区域土壤环境的动态跟踪监测。通过定期进行检测，及时了解和掌握其中有害成分的含量，发现超标时应及时采取应对措施进行处理。

监测工程汇总表见表6-3。

6-3 矿山地质环境监测工程量汇总表

	监测类型
	监测单元
	监测内容
	监测时间

（次/年）
	监测点数目
	监测年限
	监测总次数

	地质灾害监测
	露天采场
	边坡稳定性、预测崩塌
	12
	4
	1
	48

	植被恢复监测
	已复垦单元
	植被生长状况、高度、种植密度、成活率
	12
	1
	1
	12

	水环境监测
	矿山地下水
	害成分的含量
	1
	1
	1
	1

	土壤污染监测
	矿山周边区域
	害成分的含量
	4
	1
	1
	4


监测总次数共计65次。

第三节  经费投入和计提基金、提取计划
一、计提基金、经费投入
千峰水泥石灰石矿应计提8163000元，已于2023年3月17日足额计提。2023年度矿山已使用1698116元。
二、本年度基金拟计提情况及基金拟使用计划 

根据内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法文件要求，矿山年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×上一年度生产矿石量。依据上述，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿2024年度基金计提=672.255万元。

本年度基金拟使用主要为外租机械费、矿山生态修复工程人员餐费、制作各类软件资料费、书册、告示牌费用、矿区抑尘费用（包括抑尘剂）、露天采场监测、矿区水污染监测、矿区周边土壤监测、清理危岩体费用。
第四节  经费预算

一、预算编制依据

1、矿山地质环境治理方案的实物工作量及相关图件及说明；

2、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境分期治理方案编制规范》DZ/T 0223-2011；

3、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）；

4、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理专项资金和项目管理办法（试行）》的通知（内财建[2010]681号）；

5、《2023乌海市建设工程造价信息》（2023年12月份）。

二、费用估算

1、矿山地质环境治理方案中的工程项目施工由采矿权人自主完成；

2、矿山地质治理经费预算，是矿山开采和闭坑后预计产生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力进行评估的。

3、矿山地质环境治理工程前期工作费、施工监理费、竣工验收费及管理费预算标准按《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》执行。

定额均以工程设计的几何轮廓尺寸进行计算的工程量为单位，即由完成每一有效单位实物工作量所消耗的人工、材料、机械组成。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境2022年度治理工程项目的投资为动态投资，投资总额由静态投资和价差预备费两部分组成。

静态投资包括工程施工费、其他费用、监测管护费和不可预见费四部分。各部分预算内容构成如下：

（1）工程施工费

工程施工费=工程量×工程单价；

a）工程单价=直接费+间接费+利润+税金；

b）直接费=直接工程费+措施费；

c）直接工程费=人工费+材料费+机械使用费；

其中：人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定，乌海市海勃湾区属一类区，甲类工102.08元／工日，乙类工75.06元／工日，详见表6-4。

表6-4  人工概算单价计算表

	地区类别
	一类
	甲类工
	乙类工

	序号
	项目
	单价（元）
	单价（元）

	1
	基本工资
	78.600
	60.000

	2
	辅助工资
	8.278
	3.882

	（1）
	地区津贴
	0.000
	0.000

	（2）
	施工津贴
	5.057
	2.890

	（3）
	夜餐津贴
	0.800
	0.200

	（4）
	节日加班津贴
	2.421
	0.792

	3
	工资附加费
	15.204
	11.179

	（1）
	职工福利基金
	12.163
	8.943

	（2）
	工会经费
	1.738
	1.278

	（3）
	工伤保险费
	1.303
	0.958

	4
	人工工日预算单价
	102.08
	75.06


材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以内蒙古自治区乌海市地区2023年12月建设工程造价信息计取并以材料到工地实际价格计算（表6-5）。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制 （具体见定额单价取费表）。

表6-5  主要材料价格表
	序号 
	材料名称 
	计量单位 
	单位（元） 
	限价（元） 
	价差（元） 
	备注

	1
	柴油 0# 
	kg 
	8.31
	4.5
	3.81
	信息价

	2
	汽油 92# 
	kg 
	10.10
	5
	5.1
	信息价

	3
	水 
	m3 
	7.57
	   
	   
	信息价

	4
	电 
	kw▪h 
	0.37
	   
	   
	信息价

	5
	风
	m3 
	0.17
	
	
	

	6
	普通硅酸盐水泥 32.5# 
	t 
	354.96
	300
	54.96
	信息价

	7
	C20水泥混凝土
	m3 
	310.68
	
	
	信息价

	8
	型钢立柱
	t
	4312.72
	
	
	信息价

	9
	木板
	m2 
	31.95
	
	
	信息价

	10
	铁件
	Kg
	4.4
	
	
	市场询价

	11
	粗砂 
	m3 
	87.38
	60
	27.38
	信息价

	12
	草籽
	kg 
	50
	30
	20
	市场询价

	13
	铁丝编织网
	m2 
	8.5
	
	
	市场询价

	14
	合金钻头 
	个 
	62.5
	   
	   
	市场询价

	15
	空心钢 
	kg 
	6.5
	   
	   
	市场询价

	16
	炸药 
	kg 
	8.3
	   
	   
	市场询价

	17
	电雷管 （4m）
	个 
	19.4
	   
	   
	市场询价

	18
	导电线 
	m 
	1
	   
	   
	市场询价

	19
	火线 
	m 
	2
	   
	   
	市场询价


 施工用风价格计算表
	空压机名称
	空压机 台班费
	计算式
	单价 (元)

	电空气压缩 机 3m3/min
	124.00
	[124.00÷(3×60×8×0.75×0.8]÷(1-10%) +0.005+0.002
	0.17

	公式：施工用风价格=[空压机台班费÷(空压机额定容量×60 分×8 小时×时间利用系数×能量利 用系数]÷(1-供风损耗率)+单位循环冷却水费+供水设施维修摊销费。
备注：本方案时间利用系数取 0.75；能量利用系数取 0.8； 供风损耗率取 10%；单位循环冷却水费取 0.005 元/m3 ；供风设施维修摊销费取 0.002 元/m3。


d）措施费=临时设施费+冬雨季施工增加费+施工辅助费+安全施工措施费；冬雨季施工增加费本次取值1.1%，措施费计算按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率标准如下：
表6-6  措施费费率表    
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工增加费（%）
	施工辅助费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	合计

	1
	土方工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	2
	石方工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	3
	砌体工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	4
	混凝土工程
	3
	1.1
	0.2
	0.7
	0.2
	5.2

	5
	植被工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	5
	辅助工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4


e)间接费=企业管理费+规费；依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如下表所示：
表6-7 间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	8

	6
	辅助工程
	直接费
	5


f）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

g）税金

依据《国土资源部办公厅关于印发土地治理工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》规定，费率取9%。

（2）监测管护费

①监测费

监测内容主要包括：露天采场地质灾害进行监测；矿山地质灾害监测费以工程施工费为计费基础，一次监测费按照工程施工费的0.5%计算，监测总次数共计65次，计算公式为：

监测费=工程施工费×0.5%×监测次数

②管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。

（3）不可预见费

不可预见费=工程施工费×3%。

价差预备费指在治理期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨以及费率、利率等变化而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用。根据以下公式计算：
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式中：PF—价差预备费；

      t—治理期年份数；

      It—治理期第t年的静态投资额；

      f—年综合价格增涨率，本方案取6%。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦年度计划（2024.1-2024.12）项目预算书包括预算总表、静态投资（工程施工费预算表、不可预见费预算表、监测管护费预算表、机械台班单价计算表、工程施工费单价分析表以及人工单价计算表）、价差预备费。从表可看出，本治理期内总预算费用171.33万元，静态投资171.33万元，价差预备费0万元。静态投资中，工程施工费114.85万元，不可预见费3.90万元，监测管护费37.35万元。

表6-8  预算总表

	序 号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	静态投资
	171.33 
	100.00 

	二
	差价预备费
	0.00 
	0.00 

	三
	合 计
	171.33 
	100.00 


表6-9  静态投资总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占静态投资的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	114.85 
	67.03 

	二
	其它费用
	15.23 
	8.89 

	三
	不可预见费
	3.90 
	2.28 

	四
	监测管护费
	37.35 
	21.80 

	五
	合 计
	171.33 
	100


表6-10  价差预备费

	
	年限
	计算公式
	预算金额（万元）

	序号
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	2024.1-2024.12
	173.05×[﹙1+6%﹚0-1]
	0

	
	合计
	
	0


表6-11  工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（万元）

	一
	
	土方工程
	
	
	
	

	1
	10195
	覆土
	m3
	637
	15.00 
	0.96 

	2
	10228
	平整
	m3
	637
	3.57 
	0.23 

	4
	10195
	清运
	m3
	12000
	15.00 
	18.00 

	二
	
	石方
	
	
	
	

	1
	20357
	清除危岩体
	m3
	12000
	79.62 
	95.54 

	三
	
	植被工程
	
	
	
	

	1
	50031
	播撒草籽
	hm2
	0.2124
	5680.46 
	0.12 

	
	—
	合 计
	—
	—
	—
	114.85 


填表说明：本表是对各项工程直接工程费的合计

表6-12 其他费用预算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额(万元）
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	前期工作费
	 
	7.66 
	50.27 

	（1）
	项目可研论证费
	——
	——
	——

	（2）
	项目勘测与设计费
	0+（114.85-0）/（180-0）*（7.5-0）
	4.79 
	31.42 

	（3）
	项目招标代理费
	114.85*2.5%
	2.87 
	18.85 

	2
	工程监理费
	0+（114.85-0）/（180-0）*（4-0）
	2.55 
	16.76 

	3
	竣工验收费
	
	3.10 
	20.36 

	（1）
	工程验收费
	114.85*1.7%
	1.95 
	12.82 

	（2）
	项目决算编制与审计费
	114.85*1%
	1.15 
	7.54 

	4
	项目管理费
	128.16*1.5%
	1.92 
	12.62 

	总计
	15.23 
	100


表6-13  不可预见费计算表（万元）

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	费率
	合计

	
	
	（万元）
	（万元）
	（%）
	（万元）

	1
	不可预见费
	114.85 
	15.23 
	3
	3.90 


表6-14  监测管护费预算表（万元）

	序号
	费用名称
	计费基数
（万元）
	费率
（%）
	监测次数（次）
	合计
（万元）

	1
	监测管护费
	
	
	
	37.35 

	（1）
	监测费
	114.85 
	0.5
	65
	37.33 

	（2）
	管护费
	0.12 
	3
	6
	0.02 


第五节  治理工程实施方式与时间安排
根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境工程量、难易程度等实际情况，确定2024年度实施计划及时间安排如下：

2024年1～12月：对露天采场边坡进行地质灾害监测、矿区周围土壤监测、矿区地下水监测、清除危岩体，对破损的网围栏及警示牌进行更换；

2024年7～9月：对已复垦区域未达到植被恢复质量要求的区域，及时进行补种；

2024年12月：对年度治理进行验收
第六节  组织机构及保障措施
根据矿山地质环境恢复治理总体部署，由现场负责人组织矿山挖掘机、自卸卡车、装载机等相关机械设备，对相关区域进行清除危岩体，并按照《方案》及年度地质环境及土地复垦动态监测工作计划等要求，定期对治理区域进行监测，确保治理及复垦工作达到预期效果。
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矿山企业资料真实性承诺书

承诺人：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司（采矿权人）

法定代表人：赵让
承诺人对报送的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿地质环境治理与土地复垦年度计划书（2024年度）》及相关材料作出承诺，即保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。
                     单位印章：

          
2024年1月20日

编制单位资料真实性承诺书

承诺人：内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司
法定代表人：康建飞
承诺人对编制的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿地质环境治理与土地复垦年度计划书（2024年度）》及相关材料作出承诺，即保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。
                       单位印章：

          
2024年1月20日
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