乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2021年矿区地质环境综合治理计划

批  准：张明辉

审  核：李  宁

编  制：苏  斌
乌海市摩尔沟煤炭有限公司

乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2021年矿区地质环境综合治理计划

为了全面贯彻落实党的十九大精神，严格执行新《环境保护法》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》 (国土资规[2017]4号) 、内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》（内政发[2017]111号）、《乌海市人民政府市长办公室会议纪要》（[2018]15号）、海勃湾区委办公室区人民政府办公室关于印发《乌海市海勃湾区2018-2021年环境污染防治攻坚战实施方案》（海党办发[2018]43号）及《乌海市摩尔沟煤炭有限公司地质环境治理方案》相关要求要求，以科学发展观为指导，以解决环境策略、改善环境质量为基本出发点，按照“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则，积极稳妥推进我矿采区防尘综合治理工作取得实效，为切实加强我矿区污染防治，确保空气质量的持续改善，促使露天开采造成的环境污染得到有效治理，实现绿色矿山建设发展目标。结合我矿生产实际及地质情况制定我矿2021年度环境综合治理计划。

一、矿山基本情况
摩尔沟煤矿位于桌子山煤田摩尔沟（原名木尔沟）精查区第10～16勘探线之间，行政区划隶属于内蒙古乌海市海渤湾区。其地理坐标(2000国家大地坐标系)为：

东经106°52′25″～106°53′48″；

北纬 39°43′26″～39°44′35″。

摩尔沟煤矿南西距乌海市海勃湾区11km，南距G6高速公路乌海出口约6km，包-兰铁路从矿区西侧通过，距包(头)-兰(州)铁路乌海北站13km，其间有专用水泥路相通，交通便利。
根据2019年7月，赤峰远野昌顺地质勘查有限公司提交的《内蒙古自治区桌子山煤田摩尔沟矿区摩尔沟煤矿煤炭资源储量核实报告》，截止2019年1月31号，摩尔沟累计查明资源储量2211万吨，其中探明经济基础储量504万吨，控制经济基础储量638万吨，推断经济基础储量1069万吨。其中：消耗资源量537万吨，保有资源量1674万吨。露天矿可采原煤储量644.09万吨，按建设规模120万吨/年（储量备用系数取1.1）计算，该矿剩余服务年限为7.5年。

根据内蒙古自治区国土资源厅2009年7月15日颁发的乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿采矿许可证（C1500002009071120028068），面积2.738km2，开采深度1263-860m标高，批准的矿区范围由7个拐点圈定，各拐点坐标见表1-1。经开发利用方案核实，煤层实际赋存标高1240m～860m。

   表1-1    矿区范围拐点坐标一览表
	1980西安坐标系
	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4400930.22
	36405311.24
	1
	4400940.245
	36405424.478

	2
	4400840.22
	36404441.23
	2
	4400850.241
	36404554.464

	3
	4401580.23
	36404221.22
	3
	4401590.253
	36404334.455

	4
	4401500.22
	36403421.21
	4
	4401510.240
	36403534.441

	5
	4399950.20
	36403321.22
	5
	4399960.212
	36403434.446

	6
	4399480.19
	36403571.22
	6
	4399490.200
	36403684.445

	7
	4400070.21
	36405221.25
	7
	4400080.232
	36405334.485


二、矿山治理验收情况

2015年11月9日，乌海市国土资源局组织专家对乌海市摩尔沟煤炭有限公司的矿山地质环境分期治理工程按方案进行了实地验收。矿区地质环境现状：主要为露天采坑、工业场地、排土场挖损、占用土地和破坏植被；采场边坡存在地质灾害的隐患：一号排土场己停止排土，未进行治理，二号排土场正在使用中，对地形地貌景观造成了破坏。本次主要验收内容：表土剥离存放堆积，堆积角符合设计要求。露天采坑按要求设置网栅栏及警示牌，防止人、畜误入而引起的误伤、误损的事故，验收网栅栏及警示牌；露天采坑边坡设置监测点23个，监测点记录基本齐全，开采期间未发生边坡崩塌事故；清除危岩体5114m3，采坑内排回填面积30000m2；工业场地硬化（包括道路面积3000m2，绿化种树600棵，面积2000m2）。本次验收工程治理费用314万元。

三、基金提取情况
乌海市摩尔沟煤炭有限公司矿山地质环境保护与治理恢复资金来源全部由企业自筹解决。

按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法》，2019年已在工行乌海人民路支行设立基金账户，单独设置矿山地质环境治理恢复基金会计科目，按规定一次性应提629.6万元，实提取基金629.99万元，满足治理期所需资金。2020年提取660万元，实际花费594万元。
按照2021环境治理计划所确定工程项目，逐月落实各项工程，由煤矿主要负责人牵头，财务负责人具体负责落实每月的项目开支经费，及时筹措，按时划拔到位，实现专款专用。
四、 2021年度综合治理计划

根据相关文件要求，及所掌握现状矿山地质环境问题的分布状况与影响程度的基础上，对破坏的矿山地质环境和生态环境进行恢复，最大限度的消除矿山地质灾害隐患，避免和减少对土地资源、地形地貌景观和含水层的破坏和污染，将被破坏土地复垦为原有土地类型，实现矿业开发与矿山地质环境保护的协调发展。特制定2021年矿山地质环境治理计划如下：

组织机构

为了能够统一调度，更好的完成矿山地质环境恢复与土地复垦治理工作，特成立矿山地质环境治理小组：

组  长：张明辉（矿 长）

副组长：李  宁（技术总工）

成  员：杨文龙（安全副矿长）      李玉虎（生产副矿长） 

        冯  喆（机电副矿长）    及相关科室及工队负责人

职责范围：

组长为矿山地质环境恢复与土地复垦治理工程主要负责人，负责主持全盘治理工作，组织完成各阶段的治理任务，充分发挥职能作用，分工协作，确保取得实效采取有力措施，狠抓各项保护和治理措施的落实，促进保护和治理工作开展；副组长负责编制各类矿山地质环境恢复与土地复垦治理方案和安全技术措施；小组成员配合组长副组长工作。

治理区域

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》预测结果及现状调查，我矿2021年环境综合治理具体治理矿山地质环境问题的区域包括：老采空区、露天采坑、排土场等3个工程单元。

（1）老采空区：根据矿山长期监测，老采空区可能发生地面塌陷、地裂缝地质灾害。本年主要针对剩余的采空区地质灾害进行监测以及地面变形监测。 

（2）露天采坑：露天采坑是本年矿山地质环境治理的主要区域，本年开采过程中，边坡极容易发生崩塌地质灾害。因此露天采坑为本期的重点治理区，边开采的同时边对其进行治理，对采坑设置网围栏、警示牌、监测点；2021年将持续改善作业环境，按照实际需求配备了洒水车，专门用于采场、排土场运输道路和运煤主干线的洒水降尘，对采场爆堆及采装作业过程中进行喷雾降尘，并设有专人负责指挥道路、排土场等作业场所的洒水降尘工作，每半小时洒水一次,保证道路、排土场等作业场所潮湿不起尘；同时加强露天采坑生产过程中采坑边坡不稳定地段采取重点防治措施、并及时清理危岩。。 

（3）外排土场、内排土场 

本年外排土场、内排土场为扩大区域，露天开采排放的废石堆放在现有的排土场之上，外排土场预期排土场整体高度将增加20m，排放到界的区域为治理区。本年内排土场仍在排弃尚不能进行土地复垦，本年度上半年继续完成去年未完成土地复垦外排土场南界边坡，下半年治理排土场东边坡。

综上分析，确定本年矿山地质环境治理区为老采空区，露天采坑，外排土场四个区域，本年土地复垦责任区为外排土场南界边坡及东界边坡。

工程量及资金投入

（1）老采空区

老采空区占地面积 0.45km2，根据矿山实际调查，采空区现状无地面塌陷、地裂地质灾害，本期采取的治理措施主要地质灾害监测。根据本期开采计划，在受到采坑影响较为严重的区域增加地质灾害监测点。 监测点主要布置在距离采坑较近区域以及工业场地等重要保护目标附近，监测地面变 形量，包括水平位移量和地面沉降量。 本年计划在露天采坑周边的采空区布置地质灾害边坡监测点 7 个，实时进行数据采集和上传。

（2）露天采坑

洒水降尘

露天采坑为达到采装、运输、排土生产过程中降尘效果，2020年将持续改善作业环境，按照实际需求配备了洒水车18台，全部为高炮洒水喷雾车，专门用于采场、排土场运输道路和运煤主干线的洒水降尘，对采场爆堆及采装作业过程中进行喷雾降尘，并设有专人负责指挥道路、排土场等作业场所的洒水降尘工作。

表土剥离

本年度新增区域进行表土剥离，剥离表土用于排土场覆土工程，剩余表土存放于矿区表土存放区内。

清理危岩体

露天采坑边坡清理危岩体，将废石运输至外排土场。

在采坑底部及新增采坑范围设置网围栏及警示牌

在采坑外围及采坑底部积水区设置网围栏设定范围为采场地表境界外侧5m处，推算设置网围栏长度约1200m；在露天采坑边缘和采区道路上设置警示牌，推算设置警示牌9块。
（3）排土场
我矿现已与万企景华联合排土，待联合排土完成后对永久坡面将进行边坡整形治理。本年度预计边坡南部治理面积34912m2，外排土场覆土面积50014m2。治理工程包括边坡设置排水沟，平整，干砌石护坡、覆土、撒播草籽恢复植被；边坡外围底部设置截水沟；在排土场平台边缘修筑挡水围堰，平台上部平整，设置网格围埂，管护道路，撒播草籽恢复植被。

边坡排水沟

外排土场各边坡每隔200m至上而下修筑排水渠，该排土场边坡周围修建10条排水沟，年内计划渠总长1951m，底宽0.5m、口宽0.8m、深0.5m，断面积为0.325m2，需开挖量为634m3。开挖的排水沟上部采用干砌石砌筑。修筑每米排水沟浆砌石量0.65m3，浆砌石量为1268.15m3。工程量估算所需费用：1268.15m3×200元/m3=25.4万元。
平整

外排土场达到排弃标高后对边坡进行平整，使其达到覆土要求，边坡南部平整面积34912m2（边坡面积S=边坡长L1×边坡宽L2； L1=4695.91m，L2=40m），平整厚度0.30m，平整工程量10473.6m3。平整工程量估算所需费用：10473.6m3×100元/m3=104.7万元。
干砌石护坡

干砌石护坡护坡面积3万平米，护坡工程量30000m2,，底部浆砌石挡墙600米，（浆砌石挡墙预估所需费用：810m³×200元/m³=16.2万，干砌石护坡估算所需费用：30000m2×40元/m2=120万。
覆土

外排土场需覆土面积50014m2，覆土厚度0.30m，覆土工程量3142.08m3；。覆土估算所需费用：15004.2m3×30元/m3=45万元。
撒播草籽

对外排土场边坡及平台撒播草籽恢复植被，撒播方式为撒播，撒播面积为60473.6m2。撒播草籽估算所需费用：60473.6m2×6元/m2=36.8万元。

滴灌
水车浇水200车，主管路2000米，管线费用：单价200元/米，主管路费用为2000*200=40万元。滴灌喷头20000个，每个1元，喷头费20000*15=30万元。喷灌总费用＝40+30=70万元。

2021年矿区环境综合治理与绿色矿山建设将计划投入资金448.1万元，煤矿将积极推进矿区环境综合治理各项工作，实现绿色矿山建设发展目标。
五、落实措施

1、全面贯彻落实党的十九大精神，认真组织学习新《环境保护法》、海勃湾区委办公室区人民政府办公室关于印发《乌海市海勃湾区2018-2021年环境污染防治攻坚战实施方案》（海党办发[2018]43号）等相关文件,强化全矿职工环保意识，提高职工治理煤矿环境污染责任感，责任到人、分工明确，落实到位。

2、在做好环境保护达标整治工作的过程中，始终把安全工作放在第一位常抓不懈，为做好边坡稳定及绿化工作，防止滑坡，对排土场和采场边坡分别设置监测点，每月由测工负责测量监测。

3、全面贯彻落实新发展理念和党中央国务院决策部署，加快矿业转型和绿色发展，推动矿业领域生态文明建设，进一步规范管理、提高资源利用水平、加强技术创新、充分节能减排、切实做好土地复垦和矿山地质环境保护、促进社区和谐、弘扬和发展企业文化等角度出发，按照公司制定的《乌海市摩尔沟煤炭有限公司绿色矿山建设实施方案》，积极推进各项工作，实现绿色矿山建设发展目标，将景华煤矿建设成为“节能减排、资源利用、环境友好、创新发展”的现代化矿山企业。

4、在采场制定“三不”原则，即：做到不洒水，不采装；钻机不除尘，不打眼；地面不湿润，不生产。

5、把环境保护工作列入煤矿例会的必须汇报、检查的内容。 

6、2021年度治理项目，谁分管、谁负责，工作绩效参加煤矿年底考评。

7、办公室做好随时统计、上报工作。     
附件：

1、2021年矿区环境综合整治方案图纸

乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2021年3月20日
